MOCIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DE OBRAS DEL NUEVO CENTRO DE INFANTIL EN LA CONCHA

Exposición de motivos

La Consejera de Educación, Marina Lombó en referencia a la ampliación del CEIP Marcial, en la parcela cedida por el ayuntamiento de 4000 m/2 al norte del pabellón polideportivo cubierto, manifestó en la Comisión de Educación del Parlamento de Cantabria el día 6 de marzo de 2020: *la licitación de esta actuación demuestra el "compromiso" del Gobierno de Cantabria con el Ayuntamiento de Villaescusa para ampliar este centro educativo, una tramitación que se ha afrontado en un tiempo record de dos meses y en el que se ha tratado de ser lo "más agiles posibles" para hacer realidad una "necesidad" de la comunidad educativa y de todos los vecinos de Villaescusa.* y añadió que el municipio contaría en el curso 2021/2022 con unas instalaciones escolares para Infantil y Primaria "adecuadas, modernas que darán respuesta a las necesidades de los alumnos de Villaescusa".

Un año después, la Consejera de Educación y Formación Profesional en su visita al municipio, comunicó, que junto con el Ayuntamiento de Villaescusa han acordado cambiar de ubicación el nuevo centro trasladándole a otra parcela, al norte de la Casa Consistorial de 3.000 m/2. Su justificación: *la parcela prevista inicialmente obligaba a salvar un desnivel "importante" que precisaba la instalación de varios tramos de rampas. Un recorrido que, dado que la infraestructura la utilizarán los más pequeños, se ha creído oportuno "evitar". "La parcela anterior nos permitía una buena ampliación, ésta nos permite la mejor posible".* Adelantó que la fecha de su puesta en funcionamiento estaba prevista para el curso 2022-2023.

En otra visita, el 23 de agosto de 2022, valoró la evolución de las obras, y estableció su puesta en servicio para el curso 2023-2024, pero según el alcalde*, la ejecución del resto de la obra se encuentra a la espera del retirado del cableado de alta tensión que atraviesa la parcela.*

Al día de hoy, este proyecto se realiza en un solar con 1000 m/2 menos que el original, está separado del actual colegio, incluye rampas y escaleras, desde hace varios meses la construcción está paralizada, la empresa ha abandonado la obra solicitando la revisión del contrato, la línea de alta tensión después de tres años no se ha soterrado y la torre de apoyo existente, impide la ejecución varias unidades de obra. El recorrido de la puesta en marcha del nuevo centro de infantil y su estado actual no puede ser más desolador.

Por ello,

Insto al alcalde a que resuelva los trámites de competencia municipal, atrasados y que junto a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades se dé

una solución inmediata a la parálisis que sufre le construcción del nuevo Centro de Infantil.